

Gaudreville-La-Rivière  
Le 16 mai 2023

Objet :  
Les hauts Fourneaux

Bonjour à tous,

A la demande de Monsieur DESHAIES Sébastien, suite à mon courrier concernant la date butoir du chantier des Hauts Fourneaux, ce dernier a rencontré des problèmes mécaniques et souhaite avoir un nouveau délai pour finir.

A titre équitable, je décide de prolonger l'accord de continuité du chantier à fin 2023 pour tous. Après ce délai, les lots non terminés seront redistribués.

Merci pour votre compréhension et bel été à tous.

Le Maire  
Ghislain HOMO

